

Conteúdo da Carta enviada pelo ETU no dia 03 de Março de 2021 à APACAp.

“Boa noite.

Em relação a carta de 1º de março, enviada pela APACAP referente à obra da quadra do CAP, parablenizo a preocupação da associação de pais quanto ao cronograma da obra e informamos, conforme relatado no email do dia 24 de fevereiro, endereçado à Direção do CAP UFRJ, que o processo para contratação de empresa especializada continua em andamento, e temos o seguinte a descrever:

Após a informação de que o processo original, licitado no final do ano passado, seria interrompido, iniciamos no ETU, os preparativos para dar continuidade aos trâmites para contratação de nova empresa para executar os serviços. Na ocasião, tivemos contratemplos processuais devido ao relatório da sondagem que apresentou terreno muito instável e o projeto que a empresa estaria desenvolvendo seria muito mais custoso que o pensado no início: em resumo, as fundações estavam pensadas superficiais (comumente utilizadas em obras desta magnitude) e passaram a ser projetadas como fundações profundas.

Após a confirmação da efetivação desta sondagem, utilizamos a mesma para iniciar os projetos de estrutura da quadra, revistos desta vez para o tipo correto de solo e de esforços exigidos, evitando-se novos contratemplos na licitação vindoura.

Tivemos o suporte de professores da Politécnica e de engenheiros especialistas do CREA, que graças ao carinho existente pelo CAP, se propuseram a ajudar. Foram projetos que divergiam em sua metodologia e isso nos preocupou, a ponto de decidirmos CONTRATAR os projetos de estrutura (supra e infra) metálica, para que na licitação de contratação da obra, não houvesse possibilidade de repetição dos riscos apresentados inicialmente. O auxílio destes profissionais na confecção destes projetos foi recusado pelo fato de que não poderíamos garantir os prazos necessários para que a licitação da OBRA se desse ainda no primeiro semestre de 2021 – que na licitação para contratação destes projetos ficam amarrados pelo edital.

Abrimos o processo **SEI 23079.205089/2021-23** para contratação dos Projetos de Estrutura e estamos inserindo as diretrizes, o projeto revisado, e toda a documentação necessária para esta contratação nos próximos dias. Verificamos com a Reitoria e com a Direção ETU, que será mantido o grupo de trabalho utilizado na primeira licitação, para que os prazos sejam otimizados (Gabinete Reitoria, PR6, PR3, CAp e ETU).

Assim que tivermos informações o suficiente, podemos abrir em paralelo, o novo processo de contratação da Obra, não necessariamente aguardando o término de um processo para início do outro.

Buscaremos atualizar os próximos passos a cada fase vencida no referido processo. Contamos com o apoio e participação da comunidade capiana.

Atenciosamente”.